

### 2024年蚯蚓生物技术示范推广项目实施进展情况统计表

序号	市、县 (区)	实施主体(经营 主体)	地点(具体 到乡、村、 队)	实施主体 负责人	计划 面积 (亩)	完成面积及示范模式(亩)			应用类型及完成面积(亩)			项目实施进展 情况
						小计	套种套养	尾菜处理	温室	拱棚	露地	
合计					100	100	80	20	23.1	76.9	0	
1	兴庆区	张三军	掌政村1队	张三军	3.1	3.1	3.1		3.1			技术任务完成, 资金待支付
		掌政镇的宁夏 淳元农业发展 有限公司	掌政镇五渡 桥村5队扶贫 农业园区	李鹏	20	20		20	20			技术任务完成, 资金待支付
		华夏河图	掌政镇	王立强	5.4	5.4	5.4			5.4		技术任务完成, 资金待支付
		银川市涌捷农 林专业合作社	滨河新村 (现代农业 产业园)	曹捷	71.5	71.5	71.5	0	0	71.5	0	技术任务完成, 资金待支付